

Dificuldade no gerenciamento dos sócios do clube.



Sistema de gerenciamento do clube recreativo.







## **PREMISSAS**

- Aprovação do Projeto do clube para o controle dos seus sócios.
- Disponibilidade de infraestrutura para a implantação da solução.



### **RISCOS**

- Não engajamento da equipe com o projeto.
- Aprovação do custo de implantação.
- Atraso na emprega dos requisitos.
- Colaborador doente.



Facilitar o gerenciamento dos pagamentos e do acesso ao clube dos sócios.



- Controle digital dos sócios.
- Facilidade no gerenciamento do acesso ao clube.



- Controle dos Sócios.
- Controle de pagamentos.



Sócios do clube

Diretoria do Clube

- Equipe de planejamento
- Equipe de Desenvolvimento
- **Product Owner**
- Equipe de Qualidade



- Projeto a ser criado
- Design do projeto
- Protótipo do projeto
- Desenvolvimento da sprint 1
- Validação da sprint 1
- Desenvolvimento da Sprint 2
- Validação da sprint 2
- Homologação
- Implatação



- Concepção do projeto. (13/02 a 19/03)
- Sprint 1 (20/03 a 09/04)
- Sprint 2 (10/04 a 14/05)
- Homologação (15/05 a 11/06)

Implantação (12/06 a 30/06)



- Uso de tecnologia estudada no decorrer do curso.
- Não compartilhamento dos dados solicitados ao cliente.

- Honorário da equipe de desenvolvimento
- R\$ 2,630,00

# **Project Model Canvas**